

COMMUNE DE SPRIMONT : Développement rural - rapport annuel 2013**ANNEXE 1 : SITUATION GENE RALE DE L'OPERATION****1. Tableau des projets réalisés**

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	1.1	Prévoir un soutien pour l'entretien des salles de Fraiture et Florzé		Commune
Lot 0	1.1	Aménager une place à Hautgné		Commune
Lot 0	1.11	Rénover les anciens vestiaires du hall omnisports		
Lot 0	1.14	Prévoir un accès Internet pour tous dans les bibliothèques de (Louveigné) et Banneux		
Lot 0	2.4	Continuer à développer la promotion des produits du terroir (en plus de la vitrine prévue en fiche projet).		Cela se fait via le Greoa et la Maison du Tourisme
Lot 0	2.6	Placer des panneaux avec les offres d'emploi des sociétés d'Intérim à l'Administration communale		Bureau ALE
Lot 0	2.6	Réaliser des toutes boîtes d'information sur les cours de promotion sociale à plus grande échelle, en Ourthe-Amblève		Information donnée par voie de presse
Lot 0	3.1	Améliorer encore l'entretien des ruisseaux et rivières		La commune de Sprimont dépend de TROIS contrats rivières
Lot 0	3.2	Faciliter l'élimination des déchets verts pour les villages isolés et les personnes qui ne peuvent se déplacer en voiture		
Lot 0	3.7	Améliorer les relations "agriculteurs –		Organisation par des agriculteurs

		non agriculteurs" par une information sur l'agriculture		de « ferme-ouverte »
Lot 0	4.4	A Banneux-apparitions, retracer des aires de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite		Commune
Lot 0	1.13	Organiser une journée des "aplovous"		La 1 ^{ère} a eu lieu le 09/09/2009 avec remise en cadeau aux participants d'un DVD présentant la Commune.
Lot 0	4.1	Réaliser un maillage de sentiers inter villages		Les travaux du dossier PICVert Florzé-Sprimont sont terminés.
Lot 0	1.5	Prévoir un Conseil communal des jeunes		Le 1 ^{er} conseil communal des jeunes s'est tenu début 2010 (réunion mensuelle)
Lot 0	4.2	Favoriser le co-voiturage		Le Projet « covoit'stop » a démarré
Lot 0	4.3	Améliorer la signalisation du zoning de Cornemont		Le MET a accepté de mettre une signalisation à la sortie de l'autoroute. Il reste encore à améliorer la signalisation à l'intérieur du zoning.
Lot 0	6.3	Améliorer la collaboration entre le secteur touristique et le secteur culturel		Ils se rencontrent
Lot 0		Pose d'une stèle commémorative à Hotchamps		/
Lot 0	Fiche 3.6 réalisée au ¾ à titre de lot 0	STINVAL Rénovation de la fontaine et aménagement de ses abords		Commune
Lot 0	Fiche 3.7 réalisée à titre de lot 0	Sprimont (Chanxhe) – Développement du RAVeL 5 de l'Ourthe et de sa liaison avec l'Amblève		Ministère de l'Equipeement et des Transports

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	Fiche 1.1.	Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village	<p><u>Montant de départ (projet complet):</u> <u>MET : 949.688,00 €</u> <u>Développement rural : 962.668,00€</u> <u>arrondi à 1.000.000,00 €</u> <u>Infrasport : 90.750,00€</u> <u>Commune : 263.354,00€</u></p> <p><u>Ces montants doivent être adaptés vu la scission du projet en deux phases (le SPW n'intervient pas) et le développement de la partie « aire multisports » subsidiée par Infrasport.</u> L'estimatif du projet pour la « 1^{ère} phase » = 959.846,75 € TVAC - Partie Développement rural (parking + chemin d'accès) : 660.619,94 € (subsidiable à 80% soit pour un montant estimé de 528.495,95 €) - Partie Infrasport (plaine Multisports) : 299.226,81€ TVAC (subsidiable à 85% dans le cadre du programme « sport de rue » soit pour un montant estimé de 254.342,79€ TVAC) - Partie commune : estimée à 177.008,01€ TVAC</p>		<p>Le permis d'urbanisme a été déposé début 2012. L'avant-projet a été envoyé au pouvoir subsidiant en octobre 2011 et a été approuvé en mars 2012. L'auteur de projet a ensuite travaillé sur le projet en tenant compte des remarques apportées par le développement rural et Infrasport qui pourra subsidier une partie. Depuis 2013, la scission du dossier en deux phases (vu l'hésitation du SPW routes quant à la budgétisation de leurs travaux) a été acceptée par le Développement rural. Le dossier projet relatif à la 1^{ère} phase (accessibilité piétonne vers l'arrière de l'école, la réalisation de l'accès à l'école via la rue du Doyard, les parkings, la plaine multisports) a été approuvé par le conseil communal le 28/10/2013 et le 27/01/2014. Ce dossier a été transmis pour accord définitifs aux Ministres compétents (subside PCDR et subside Infrasport) Mars 2014 : l'administration communale attend les décisions des Ministres</p>
Lot 1	FICHE 1.2	WACHIBOUX Aménagement de	<u>Montants de la fiche de</u>	Département Nature et Forêts	L'avant-projet a été approuvé par le Département Nature et

		crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser	<u>départ :</u> <u>Département</u> <u>Nature et</u> <u>Forets :</u> 33.657,30 € <u>Développem</u> <u>ent rural :</u> 132.846,17 € arrondi à 132.850,00 € <u>Commune :</u> 41.625,88 €	Développement rural Commune	Forets ainsi que par le Développement rural. L'auteur de projet a réalisé le projet qui a été présenté à l'approbation du Conseil communal le 26/03/2012. Le Ministre ayant donné son approbation le marché a été lancé et le 24/09/2012 il a été attribué par le Collège communal à l'entreprise Chêne Travaux S.A. pour le montant TVAC de 172.172,84 € TVAC. Le Ministre ayant approuvé l'attribution le marché a été notifié à l'adjudicataire le 16/01/2013. Les travaux pourront commencé après la migration de 2013, soit à partir de mi-avril 2013. Mars 2014 : les travaux sont en voie d'achèvement.
Lot 1	FICHE 1.4	DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre	242 728 €	Développement rural Commune	Une demande de signature d'une 3 ^{ème} convention a été adressée à M. le Ministre. Une première réunion avec le Développement rural a eu lieu en février 2012. La réunion de concertation a eu lieu le 05/04/2012. Plusieurs réunions ont eu lieu courant 2012 entre l'administration communale, le Développement rural, le CFS et le CGT qui pourrait subsidier plusieurs postes du métré des travaux à réaliser. Mars 2014 : l'administration communale attend la position

					du CGT et du Développement rural.
Lot 2	FICHE 2.2	ADZEUX Plan Habitat Permanent: requalification de l'équipement touristique "Haute-Fagne Relax"	A déterminer	Développement rural Commune	La CLDR a décidé, en séance du 15/12/2011, d'inscrire cette fiche en tant que 4 ^{ème} convention. PCAR en cours.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	FICHE 1.3	GOMZE Aménagement d'une zone conviviale à proximité de la salle "Le Tilleul", tout en renforçant son accessibilité	496 199 €	Développement rural Commune Infrasport	
Lot 1	FICHE 1.5	DAMRE (Zoning) Création d'une maison d'enfants communale dans le cadre du développement de la nouvelle zone économique	399 300 €	Ministère wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique Commune	
Lot 1	FICHE 1.6	HAYEN Aménagement de la place afin de valoriser le patrimoine local et de favoriser la convivialité	146 650 €	Développement rural Commune	
Lot 1	FICHE 1.7	OGNE Valorisation du patrimoine et sécurisation de la place, point de départ d'une promenade	191 872 €	Développement rural Commune	
Lot 1	FICHE 1.8	CORNEMONT Aménagement de la place et de ses abords, permettant le développement d'activités en intégration avec le patrimoine à valoriser	195 238 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.1	BANNEUX-VILLAGE Création d'une Maison de village, aménagement sécurisé de la place et des rues alentours jusqu'à la création d'un rond point avenue Paola/rue des Fusillés, afin de renforcer les liens sociaux positifs entre les habitants	978 019 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.3	SPRIMONT Construction d'une structure de bio méthanisation	3 399 000 €	A déterminer	
Lot 2	FICHE 2.4	FRAITURE Aménagement d'un lieu de convivialité	226 270 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.5	BANNEUX-APPARITIONS Aménagements afin de favoriser le tourisme, la convivialité et la sécurité aux abords du centre marial	166 375 €	Développement rural Commune	

Lot 2	FICHE 2.6	FLORZE Aménagement des infrastructures sportives et création d'équipements permettant la pratique de l'athlétisme	938 155 €	Développement rural Commune Infrasport	
Lot 2	FICHE 2.7	BLINDEF Valorisation du village et de ses atouts patrimoniaux, enfouissement des lignes électriques	146 410 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.8	BETGNE Aménagement d'un espace convivial afin de redynamiser le village	195 657 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.9	SPRIMONT (Entité) Création d'une vitrine des produits du terroir, biologiques et artisanaux, et de points de vente locaux (partenariat avec les commerces en Ourthe-Amblève)	A déterminer	A déterminer	Paniers du Terroir via le GREOA et la Maison du Tourisme
Lot 3	FICHE 3.1	SPRIMONT (Entité) Collaboration avec Aywaille pour la mise en place d'une maison de l'emploi	La CLDR décide de s'aligner sur la position d'Aywaille		
Lot 3	FICHE 3.2	SPRIMONT (Entité) Acquisition de bâtiments intéressants à préserver et permettant notamment de diversifier l'offre de logements	A déterminer	A déterminer	Plan encrage du logement : achat de plusieurs bâtiments à transformer
Lot 3	FICHE 3.3	HORNAY Création de logements communaux destinés aux jeunes pour leur permettre de rester dans l'entité <u>Remarque :</u> 11 logements, sur l'ensemble des parcelles des deux lotissements Thomas Piron, situés de part et d'autre du Thier du Hornay, sont prévus à destination de jeunes couples. Les conditions d'attribution restent à préciser. La société s'est cependant engagée à proposer une réduction de 10% sur le coût de la construction.	A déterminer	A déterminer	

Lot 3	FICHE 3.4	SPRIMONT Création d'un espace de convivialité multiservices	419 265 €	Développement rural Commune	
Lot 3	FICHE 3.5	HORNAY Création d'une Maison de village	A déterminer	A déterminer	Il existe une possibilité de créer cette maison sur une parcelle d'un futur lotissement
Lot 3	FICHE 3.8	SPRIMONT (Entité) Amélioration des conditions locales de déplacements pour les modes doux <u>Remarque :</u> Depuis le début du programme de développement rural, plusieurs cheminements piétons ont été réalisés grâce à des programmes de subsidiation divers (plan escargot, PICVerts, crédit d'impulsion, plan trottoirs) : - rue Jean Doinet - rue du Doyard - rue d'Andoumont (deux phases) - piétonnier entre le village de Florzé et la place du vieux bac à Sprimont - rue des Fawes et rue de l'Esplanade - rue du Centre Seront réalisés courant 2014 des cheminements piétons : - rue du Centre et rue J. Schinler - rue du Houmier et rue de l'Eglise	A déterminer	A déterminer	
Programme d'action	1.3	Mise à disposition d'un local pour l'ONE			Un local, dans le centre de Sprimont, a été attribué à l'ONE
Programme d'action	1.8	Prévoir un club pour pensionnés et une piste de pétanque à Dolembreux			
Programme d'action	4.4	Régler le problème de stationnement pour les poids lourds			Solution provisoire avec

					dispersion des endroits
Programme d'action	6.2	Améliorer la signalisation touristique			Signalisation des promenades avec entretien permanent.

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 0	1.1	Prévoir un lieu de rencontre à Adzeux			Levée de boucliers des gens du quartier
Lot 0	2.3	Promouvoir le développement de petits commerces, encourager l'artisanat et limiter l'implantation de grandes surfaces, en tenant compte de la rentabilité.			Difficile de croire au retour des petits commerces de village (question de rentabilité pour eux), même si on peut constater que des petits commerces de ce genre se développent aux pompes à essence.
Lot 0	2.7	Organiser des stages et des informations sur les métiers de la pierre			Des cours étaient donnés à l'athénée d'Aywaille. Maintenant c'est au centre de formation du Forem à Grace-Hollogne. Propositions pour de nouvelles formations en Ourthe Amblève.
Lot 0	3.2.	Multiplier les endroits de vente des sacs poubelles, surtout pour les villages isolés			Chaque ménage dispose de containers.
Lot 0	3.4	Encourager l'utilisation de l'eau de pluie, la canalisation des ruisseaux			Il n'y a pas besoin de canaliser un ruisseau. C'est anti-écologique.

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention-Exécution 2008 Visa 08/48684 du 09/12/2008	PCDR classique	Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village	1.1, 1.2, 1.11, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.3	962.668,00€ arrondi à 1.000.000 €
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Désignation de l'auteur de projet :		Juillet 2009 Groupe Arcadis
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		03/10/2011
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		23/03/2012
		Approbation du projet pour la phase I (arrière de l'école) par l'A.C.		28/10/2013 et 27/01/2014
		Approbation du projet par le Ministre		
		Adjudication :		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		
		Etat d'avancement financier du projet :		Montant :
		Montant conventionné à 100%		
		Montant du subside développement rural		
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		
Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention-Exécution 2010 Visa 10/36710 du 21/09/10	PCDR classique	WACHIBOUX Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser	3.1, 4.1, 6.2	Montant de départ : 132.846,17 € arrondi à 132.850,00€
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Désignation de l'auteur de projet :		11/04/2011
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		10/10/2011

Approbation de l'avant-projet par la R.W	11/01/2012
Approbation du projet par l'A.C.	26/03/2012
Approbation du projet par le Ministre	23/07/2012
Adjudication :	13/09/2012
Décision d'attribution du marché	24/09/2012 Attribution à l'entreprise Chêne Travaux S.A. pour le montant de 172.172,84 € TVAC
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	21/12/2012
Début des travaux	28/10/2013
Réception provisoire	
Décompte final	

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

SANS OBJET ACTUELLEMENT

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2003	2003	19/12/2007	
Date des réunions durant l'année écoulée	21/03/2013	Nombre de présents : 11	
	27/06/2013	Nombre de présents : 6	
	24/10/2013	Nombre de présents : 10	
	18/12/2013	Nombre de présents : 11	
Réflexion sur l'opération de développement rural			
	<p>Comme pour l'année 2012, les membres de la CLDR ressentent un certain découragement face à la lenteur des procédures.</p> <p>Pour rappel, la CLDR regrettait, pour la 1ère convention (Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village), un manque de coordination entre les différents ministères, dans la mesure où un subside de 1.000.000,00€ accordé par le SPW-Développement rural était toujours en attente depuis 2008, vu l'hésitation du SPW-Routes quant à la budgétisation de sa part des travaux. Depuis 2013, la scission de ce dossier en deux phases (vu l'hésitation du SPW-Routes) a été acceptée par le Développement rural. Le dossier projet relatif à la 1ère phase (accessibilité piétonne vers l'arrière de l'école, la réalisation de l'accès à l'école via la rue du Doyard, les parkings, la plaine multisports) a donc pu avancer et a été approuvé par le conseil communal le 28/10/2013 et le 27/01/2014. Ce dossier a ensuite été transmis pour accord définitif aux Ministres compétents (subside PCDR et subside Infrasport), avant de pouvoir lancer le marché de travaux. A ce jour, 28/03/2014, l'administration communale n'a pas encore reçu ces accords.</p> <p>Les membres présents se réjouissent cependant de la fin des travaux de la 2ème convention (WACHIBOUX - Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser) réalisés fin 2013 et début 2014. Une inauguration du site sera bientôt prévue.</p>		
Propositions de projets à entreprendre			
Numéro fiche-projet	FICHE 1.4		
Intitulé du projet	DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre		
Priorité du projet	3ème position		
Calendrier d'exécution	Proposition de convention soumise fin 2011		
Numéro fiche-projet	FICHE 2.2		
Intitulé du projet	ADZEUX - Plan Habitat Permanent: requalification de l'équipement touristique "Haute-Fagne Relax		

<p>Commune de Sprimont Bilan des réunions de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)</p>

La CLDR s'est réunie quatre fois en 2013 : les 21 mars, 27 juin, 24 octobre et 18 décembre.

Elle se compose de 16 membres effectifs et 16 membres suppléants. Cependant, le nombre de présents a varié entre 6 et 11 et seuls 5 personnes (dont le président) étaient présentes au 4 séances.

Au début de chaque séances le procès verbal de la réunion précédente est approuvé. Généralement sans remarque. Une fois l'an, le rapport annuel est également approuvé.

Lors des quatre séances, comme en 2012, les principaux points suivants ont été abordés :

- Situation des fiches en cours, soit les fiches suivantes :

- 1ère convention : Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village
- 2ème convention : WACHIBOUX - Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser
- Future 3ème convention : DAMRE - Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre

- Points divers, desquels il ressort notamment :

- La pose d'une stèle commémorative à Hotchamps (lot 0)
- L'appel à candidature pour le renouvellement de la CLDR (lancé en octobre 2013, nouvelle composition approuvée par le conseil communal le 27.01.2014, en attente de l'accord du Ministre).

Comme pour le bilan de l'année 2012, les membres de la CLDR ressentent un certain découragement face à la lenteur excessive des procédures.

Pour rappel, la CLDR regrettait, pour la 1ère convention (Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village), un manque de coordination entre les différents ministères, dans la mesure où un subside de 1.000.000,00€ accordé par le SPW-Développement rural était toujours en attente depuis 2008, vu l'hésitation du SPW-Routes quant à la budgétisation de sa part des travaux.

Depuis 2013, la scission de ce dossier en deux phases (vu l'hésitation du SPW-Routes) a été acceptée par le Développement rural. Le dossier projet relatif à la 1^{ère} phase (accessibilité piétonne vers l'arrière de l'école, la réalisation de l'accès à l'école via la rue du Doyard, les parkings, la plaine multisports) a donc pu avancer et a été approuvé par le conseil communal le 28/10/2013 et le 27/01/2014. Ce dossier a ensuite été transmis pour accord définitif aux Ministres compétents (subside PCDR et subside Infrasport), avant de pouvoir lancer le marché de travaux. A ce jour, 28/03/2014, l'administration communale n'a pas encore reçu ces accords.

Les membres présents de la CLDR regrettent de ne « faire » qu'assister à l'évolution lente des dossiers, et espèrent qu'avec le renouvellement de ces membres, courant de l'année 2014, une nouvelle impulsion lui sera donnée afin d'être « plus acteur » de nouveaux projets (lot 0).

Les membres présents se réjouissent cependant de la fin des travaux de la 2ème convention (WACHIBOUX - Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser) réalisés fin 2013 et début 2014.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel	Lot 1	FICHE 1.4: DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre	Fiche de départ : 242 728 € Actualisation 2012 : 336.663,14 €	Développement rural	80%
				Commune	20%
Année rapport annuel	Lot 2	FICHE 2.2: ADZEUX Plan Habitat Permanent: requalification de l'équipement touristique "Haute-Fagne Relax	Non encore estimé	Développement rural	80%
				Commune	20%
Année rapport annuel + 1	Lot 1	FICHE 1.3: GOMZE Aménagement d'une zone conviviale à proximité de la salle "Le Tilleul", tout en renforçant son accessibilité	496 199 €	Développement rural	80%
				Commune	20%