

COMMUNE DE SPRIMONT : Développement rural - rapport annuel 2009

ANNEXE 1 : SITUATION GENE RALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	1.1	Prévoir un soutien pour l'entretien des salles de Fraiture et Florzé		Commune
Lot 0	1.1	Aménager une place à Hautgné		Commune
Lot 0	1.11	Rénover les anciens vestiaires du hall omnisports		
Lot 0	1.14	Prévoir un accès Internet pour tous dans les bibliothèques de (Louveigné) et Banneux		
Lot 0	2.4	Continuer à développer la promotion des produits du terroir (en plus de la vitrine prévue en fiche projet).		Cela se fait via le Greoa et la Maison du Tourisme
Lot 0	2.6	Placer des panneaux avec les offres d'emploi des sociétés d'Intérim à l'Administration communale		Bureau ALE
Lot 0	2.6	Réaliser des toutes boîtes d'information sur les cours de promotion sociale à plus grande échelle, en Ourthe-		Information donnée par voie de presse

		Amblève		
Lot 0	3.1	Améliorer encore l'entretien des ruisseaux et rivières		La commune de Sprimont dépend de TROIS contrats rivières
Lot 0	3.2	Faciliter l'élimination des déchets verts pour les villages isolés et les personnes qui ne peuvent se déplacer en voiture		
Lot 0	3.7	Améliorer les relations "agriculteurs - non agriculteurs" par une information sur l'agriculture		Organisation par des agriculteurs de « ferme-ouverte »
Lot 0	4.4	A Banneux-apparitions, retracer des aires de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite		Commune
Lot 0	1.13	Organiser une journée des "aplovous"		La 1 ^{ère} a eu lieu le 09/09/2009 avec remise en cadeau aux participants d'un DVD présentant la Commune.
Lot 0	4.1	Réaliser un maillage de sentiers inter villages		Les travaux du dossier PICVert Florzé-Sprimont sont terminés.

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

Lot 1	Fiche 1.1.	Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village	<u>MET</u> : 949.688,00 € <u>Développement rural</u> : 962.668,00€ arrondi à 1.000.000,00 € <u>Infrasport</u> : 90.750,00€ <u>Commune</u> : 263.354,00€	Développement rural Commune Met Infrasport	Marché de service : auteur de projet désigné, Groupe Arcadis qui réalise actuellement la 1 ^{ère} étape (analyse de la mobilité)
Lot 0	1.5	Prévoir un Conseil communal des jeunes			Actuellement des rencontres sont organisées avec les associations de jeunes
Lot 0	4.2	Favoriser le co- voiturage			Une rubrique va être mise sur le site de la commune
Lot 0	4.3	Améliorer la signalisation du zoning de Cornemont			Le MET a accepté de mettre une signalisation à la sortie de l'autoroute. Il reste encore à améliorer la signalisation à l'intérieur du zoning.
Lot 0	6.3	Améliorer la collaboration entre le secteur touristique et le secteur culturel			Ils se rencontrent

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	FICHE 1.2	WACHIBOUX Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser	162 315 €	Espaces Verts Développement rural Commune	La convention 2009 a été présentée à la signature du Ministre en juin 2009.
Lot 1	FICHE 1.3	GOMZE Aménagement d'une zone conviviale à proximité de la salle "Le Tilleul", tout en renforçant son accessibilité	496 199 €	Développement rural Commune Infrasport	
Lot 1	FICHE 1.4	DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre	242 728 €	Développement rural Commune	
Lot 1	FICHE 1.5	DAMRE (Zoning) Création d'une maison d'enfants communale dans le cadre du	399 300 €	Ministère wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique Commune	

		développement de la nouvelle zone économique			
Lot 1	FICHE 1.6	HAYEN Aménagement de la place afin de valoriser le patrimoine local et de favoriser la convivialité	146 650 €	Développement rural Commune	
Lot 1	FICHE 1.7	OGNE Valorisation du patrimoine et sécurisation de la place, point de départ d'une promenade	191 872 €	Développement rural Commune	
Lot 1	FICHE 1.8	CORNEMONT Aménagement de la place et de ses abords, permettant le développement d'activités en intégration avec le patrimoine à valoriser	195 238 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.1	BANNEUX-VILLAGE Création d'une Maison de village, aménagement sécurisé de la place et des rues alentours jusqu'à la création d'un rond point avenue Paola/rue des Fusillés, afin de renforcer les liens sociaux positifs entre	978 019 €	Développement rural Commune	

		les habitants			
Lot 2	FICHE 2.2	ADZEUX Plan Habitat Permanent: requalification de l'équipement touristique "Haute- Fagne Relax"	A déterminer	A déterminer	PCAD en cours
Lot 2	FICHE 2.3	SPRIMONT Construction d'une structure de bio méthanisation	3 399 000 €	A déterminer	
Lot 2	FICHE 2.4	FRAITURE Aménagement d'un lieu de convivialité	226 270 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.5	BANNEUX- APPARITIONS Aménagements afin de favoriser le tourisme, la convivialité et la sécurité aux abords du centre marial	166 375 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.6	FLORZE Aménagement des infrastructures sportives et création d'équipements permettant la pratique de l'athlétisme	938 155 €	Développement rural Commune Infrasport	
Lot 2	FICHE 2.7	BLINDEF Valorisation du village et de ses atouts patrimoniaux, enfouissement des lignes électriques	146 410 €	Développement rural Commune	

Lot 2	FICHE 2.8	BETGNE Aménagement d'un espace convivial afin de redynamiser le village	195 657 €	Développement rural Commune	
Lot 2	FICHE 2.9	SPRIMONT (Entité) Création d'une vitrine des produits du terroir, biologiques et artisanaux, et de points de vente locaux (partenariat avec les commerces en Ourthe-Amblève)	A déterminer	A déterminer	Paniers du Terroir via le GREOA et la Maison du Tourisme
Lot 3	FICHE 3.1	SPRIMONT (Entité) Collaboration avec Aywaille pour la mise en place d'une maison de l'emploi	La CLDR décide de s'aligner sur la position d'Aywaille		
Lot 3	FICHE 3.2	SPRIMONT (Entité) Acquisition de bâtiments intéressants à préserver et permettant notamment de diversifier l'offre de logements	A déterminer	A déterminer	Plan encrage du logement : achat de plusieurs bâtiments à transformer
Lot 3	FICHE 3.3	HORNAY Création de logements communaux destinés aux jeunes pour leur permettre de rester dans l'entité	A déterminer	A déterminer	

Lot 3	FICHE 3.4	SPRIMONT Création d'un espace de convivialité multiservices	419 265 €	Développement rural Commune	
Lot 3	FICHE 3.5	HORNAY Création d'une Maison de village	A déterminer	A déterminer	
Lot 3	FICHE 3.6	STINVAL Rénovation de la fontaine et aménagement de ses abords	33 275 €	Développement rural Commune	
Lot 3	FICHE 3.7	SPRIMONT (Chanxhe) Développement du RAVeL 5 de l'Ourthe et de sa liaison avec l'Amblève	A déterminer	Ministère de l'Équipement et des Transports	
Lot 3	FICHE 3.8	SPRIMONT (Entité) Amélioration des conditions locales de déplacements pour les modes doux	A déterminer	A déterminer	
Programme d'action	1.3	Mise à disposition d'un local pour l'ONE			
Programme d'action	1.8	Prévoir un club pour pensionnés et une piste de pétanque à Dolembreux			
Programme d'action	4.4	Régler le problème de stationnement pour les poids lourds			Solution provisoire avec dispersion des endroits
Programme d'action	6.2	Améliorer la signalisation touristique			Signalisation des promenades avec entretien

					permanent.
--	--	--	--	--	------------

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 0	1.1	Prévoir un lieu de rencontre à Adzeux			Levée de boucliers des gens du quartier
Lot 0	2.3	Promouvoir le développement de petits commerces, encourager l'artisanat et limiter l'implantation de grandes surfaces, en tenant compte de la rentabilité.			Difficile de croire au retour des petits commerces de village (question de rentabilité pour eux), même si on peut constater que des petits commerces de ce genre se développent aux pompes à essence.
Lot 0	2.7	Organiser des stages et des informations sur les métiers de la pierre			Des cours étaient donnés à l'athénée d'Aywaille. Maintenant c'est au centre de formation du Forem à Grace-Hollogne. Propositions pour de nouvelles formations en Ourthe Amblève.
Lot 0	3.2.	Multiplier les endroits de vente des sacs poubelles, surtout pour les villages isolés			Chaque ménage disposera prochainement de containers.
Lot 0	3.4	Encourager l'utilisation de l'eau de pluie, la canalisation des ruisseaux			Il n'y a pas besoin de canaliser un ruisseau. C'est anti-écologique.

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention-Exécution 2008 Visa 08/48684 du 09/12/2008	PCDR classique	Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village	1.1, 1.2, 1.11, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.3	962.668,00€ arrondi à 1.000.000 €
Etats d'avancement physique du projet :			Date :	
Désignation de l'auteur de projet :			Juillet 2009 - Groupe Arcadis	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :			Montant :	
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

SANS OBJET ACTUELLEMENT

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2003	2003	19/12/2007	
Date des réunions durant l'année écoulée	26/03/2009	Nombre de présents : 14	
	25/06/2009	Nombre de présents : 9	
	05/11/2009	Nombre de présents : 9	
	17/12/2009	Nombre de présents : 10	
Réflexion sur l'opération de développement rural			
	<p>L'année 2009 a été relativement calme au niveau du rôle de la CLDR, qui était en l'attente de l'avancement de la procédure administrative relative aux fiches 1.1. et 1.2.</p> <p>Dans le cadre de la fiche 1.1. l'auteur de projet ayant été désigné et ayant commencé son travail, la CLDR va pouvoir à nouveau retrouver son dynamisme dans l'accompagnement de la réalisation de la revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du village de Louveigné.</p> <p>En 2010, la CLDR va également s'attacher à la réalisation de la fiche 1.2. WACHIBOUX - Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser, dès lors que la 2^{ème} Convention sera signée par le Ministre.</p>		
Propositions de projets à entreprendre			
Numéro fiche-projet			
Intitulé du projet			
Priorité du projet			
Calendrier d'exécution			

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel	Lot 1	FICHE 1.2: WACHIBOUX Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser	Montant estimé au départ : 162 315 €		
			Montants repris dans la Convention-exécution 2009, suite à l'actualisation de la fiche projet: 208.129,35 €		
			Aménagement de crapauducs accompagné d'un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser : Etude et installation des crapauducs : 168.286,47 €	Département Nature et Forêts	20%
				Développement rural	60 %
				Commune	20 %
			Aménagements des abords et de l'espace didactique : 39.657,30 €	Département Nature et Forêts	
				Développement rural	80 %
				Commune	20 %

Année rapport annuel + 1	Lot 1	FICHE 1.3: GOMZE Aménagement d'une zone conviviale à proximité de la salle "Le Tilleul", tout en renforçant son accessibilité	496 199 €	Développement rural	80%
				Commune	20%
				Infrasports	60%
Année rapport annuel + 2	Lot 1	FICHE 1.4: DAMRE Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre	242 728 €	Développement rural	80%
				Commune	20%
Année rapport annuel + 3	Lot 1	FICHE 1.5 : DAMRE (Zoning) Création d'une maison d'enfants communale dans le cadre du développement de la nouvelle zone économique	399 300 €		
Année rapport annuel + 4	Lot 1	FICHE 1.6 : HAYEN Aménagement de la place afin de valoriser le patrimoine local et de favoriser la convivialité	146 650 €		

