

Rapport annuel 2016 CLDR de Stoumont
ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lots 0	1.1 Cadre de vie	Patrimoine naturel, gestion environnementale et énergie		
Lots 0		Gestion des bords des routes		Commune + Conseil RW
Lots 0		Encouragement des mesures agri-environnementales		Commune : augmentation de 10% de l'aide régionale
Lots 0		Adhésion à la charte pour la gestion durable de la forêt		Commune (Label PEFC)
Lots 0		Action favorisant la diversité des espèces		Commune + conseil DNF
Lots 0		Etat des lieux avant débardage		Commune + DNF
Lots 0		Démonstration de tailles-haies		Commune + Agra-Ost
Lots 0		Séance d'information sur les primes à la plantation de haies (2009)		Commune + SPW
Lots 0		Participation aux journées de l'arbre (2008-2013)		Commune + subside de 250 € de SPW
Lots 0		Renouvellement de l'adhésion au Contrat Rivière		Commune + RW
Lots 0		Participation à l'Opération Villages et Rivières propres (2009-2010-2011-2012-2013)		Commune + Contrat Rivière
Lots 0		Formation des ouvriers communaux à la taille des arbres		Commune + Agra-Ost
Lots 0		Création du verger conservatoire à Moulin du Ruy		Commune+Gembloux+Association locale
Lots 0		Promotion des arbres remarquables		Commune via Bulletin communal
Lots 0		Vente d'arbres fruitiers à la population à moitié prix		Commune + Agra-Ost
Lots 0		Amélioration de la propreté et entretien (poubelles publiques)		Commune
Lots 0		Engagement d'un Agent constatateur		Commune + SPW

Lots 0		Information sur la gestion des déchets		Commune via bulletin communal
Lots 0		Amélioration de la gestion énergétique des bâtiments publics - Remplacement des menuiseries extérieures de l'administration communale	54.566.50€	Commune Subside : 85% (UREBA exceptionnel)
Lots 0		Sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie (vers les écoles)		Commune
Lots 0		Formation Guides Energie		Commune
Lots 0		Prime communale pour les panneaux solaires et photovoltaïques		Commune + RW
		Patrimoine bâti		
Lots 0		Journée d'information sur l'intégration paysagère des exploitations agricoles		Commune
Lots 0		Création d'une CCATM		Commune
Lots 0		Taxes sur les immeubles bâtis inoccupés		Commune
Lots 0		Sécurisation		
Lots 0		Aménagements de sécurisation dans les villages - Placement de barrière de sécurité bois-métal - Roanne : Plateau + coussins berlinois		Commune
Lots 0		Cheminement sécurisé entre Targnon et Stoumont		Commune + Plan Mercure
Lots 0		Entretien des chemins et des promenades (réseau sécurisé entre les villages)		Commune
	1.2 Activités économiques	Tourisme		
Lots 0		Amélioration des collaborations entre acteurs touristiques		Commune + Office de Tourisme + SI local
Lots 0		Révision (augmentation) de la taxe de séjour pour gîtes et chambres d'hôtes		Commune
Lots 0		Entreprises, activités artisanales, commerces, agriculture et ressources locales		
Lots 0		Aides au secteur agricole -cotisation Agra-Ost – Participation à l'affiliation au service de		Commune

		remplacement		
Lots 0		Participation à l'opération Agri-Charme		Commune + Province de LG
Lots 0		Elaboration d'une charte de convivialité par les agriculteurs		
	1.3 Convivialité, épanouissement, infrastructure et activités	Information et communication		
Lots 0		Amélioration du site Internet communal		Commune
Lots 0		Amélioration du bulletin communal		Commune
Lots 0		Intergénérationnel		
Lots 0		Restauration de l'ancien château de Rahier		Commune + RW + CGT + Province
Lots 0		Rénovation de la Salle 'Loisirs et Jeunesse' de Rahier		Commune + Association locale
Lots 0		Reconstruction de la salle de Chevron (Lien Fiche 2.1)		Commune + Association locale
		Enfants		
Lots 0		Amélioration dans le secteur extra-scolaire (CCA + ATL + CLE)		Commune + ONE
Lot 0		Organisation de plaines de vacances		Commune + ONE
		Soutien financier aux parents lors de stages de vacances		Commune
Lots 0		Réfectoire pour l'école de La Gleize		Commune + CF
Lots 0		Cours de seconde langue dès les 3 ^{ème} maternelles		Commune
Lot 0		Création d'un co-accueil de la petite Enfance à Chevron		Commune
		Jeunes		
Lots 0		Consultation de la jeunesse (centres d'intérêt)		Commune
		Culture		
Lots 0		Augmentation de l'offre culturelle (ateliers théâtre pour enfants et ados + concert pour les écoles)		Commune

Lots 0		Création d'un Comité Culturel – Une asbl KadriCulture a été créée entre les communes de Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts et Vielsalm.		Commune + 3 autres communes + Provinces + Communauté française
Lots 0		Création d'un agenda culturel (agenda édité par l'asbl KadriCulture)		Commune + 3 autres communes
Lots 0		Organisation de diverses activités par la Bibliothèque		Commune + CF
		Cimetières		
Lot 0		Agrandissement du cimetière de Rahier		Commune
Lot 0		Réfection des murs du cimetière de Moustier (2012)		Commune
		Administration		
Lots 0		Aménagement des locaux à l'administration communale		Commune
Lots 0		Elaboration d'une farde d'accueil pour les nouveaux habitants (lien avec la fiche 1.10)		Commune
		Sport		
Lots 0		Rénovations au Football club de Chevron et aux clubs de tennis de Chevron et La Gleize (infrastructures)		Commune + Associations locales
		Vie associative		
Lots 0		Organisation d'activités supra-locales – En collaboration avec l'asbl KadriCulture qui regroupe 4 communes – Journées du Patrimoine – Parcours d'artistes		Commune + 3 autres communes + Provinces + Communauté française + GREOA
	1.4 Services	Logement		
Lots 0		Création d'un service communal du logement		Commune
Lots 0		Participation au plan d'ancrage communal		CPAS + Commune
Lots 0		Création de deux logements publics à Chevron		Commune + SPW + Province
Lots 0		Création de deux logements publics à Stoumont		Commune + SPW + Province
		Gestion de l'eau		
Lots 0		Amélioration du réseau de distribution (en cours)		

Lots 0		Instauration d'une prime pour les citernes à eau de pluie et pour le placement d'une station d'épuration		Commune
		Mobilité		
Lots 0		Création d'un bus communal : la « Stoumobile » (8 places + chauffeur)		CPAS
Lots 0		Adhésion à 'Covoit' Stop' (2011)		Commune + GREOA
Lots 0		Réfection sur fond propre de la voirie entre Borgoumont et La Gleize		Commune
Lots 0		Actualisation de l'Atlas des chemins vicinaux		Commune

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 0		Stoumont (commune) Balisage et aménagement des promenades		Commune + CGT + Associations	Marché de travaux attribué
Lot 0		Stoumont (commune) Inventaire du Petit Patrimoine (Fiche n° 2.2) -		Commune	En finition
Lot 0		Stoumont (commune) Efficience Energétique (candidature retenue)		Commune + SPW	En cours
Lot 0		Stoumont (Village) Rénovation de la salle 'l'Ecole des Filles' à Stoumont et ses abords		Commune	En cours
Lot 0		Rahier Restauration des murs du cimetière de Rahier		RW (60 %) + commune	Terminé
		Stoumont (commune) Etablissement d'un catalogue des gîtes reconnus		Commune + Office de Tourisme	En cours
Lot 0		Stoumont (commune) Création d'un centre culturelle commun entre Spa, Stoumont et Jalhay		Commune + Office de Tourisme	Finalisé
Lot 0		Stoumont (Transcommunal) Placement d'éoliennes		Commune de Stoumont et Aywaille + Privé	En cours

		(dossiers en cours)			
Lot 0		Création du Parc naturel des Sources			Encours
Lot 1	1.1	Lorcé Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé	Travaux+honoraires : 461.436,10 €	Développement rural : 276.861,66 € Commune : 184.574,44 €	Convention-exécution signée le 28/12/2011 Auteur de projet désigné le 02/03/2012 Projet approuvé au conseil communal du 30/09/2015 Ouverture des offres le 09 mars 2016 Travaux attribués Ordre de commencer les travaux envoyé le 24/10/2016
Lot 2	2.2	Stoumont (commune) Inventaire, mise en valeur et restauration, le cas échéant, du Petit Patrimoine		Commune	En cours

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	1.2	Stoumont (village) Ph1 :Création d'un pôle multifonctionnel poursuivant des objectifs de services, de loisirs et de mobilité. Ph2 : Sécurisation de la route régionale	Ph1 : 3.748.916,38 € Ph2 : Coût non estimé	PCDR + Commune + Infrasport SPW + DGO + commune	Ph1 : en suspend Ph2: dans les 6 ans (planning des voiries régionales)
Lot 1	1.3	Ruy. Aménagement de convivialité valorisant la nature et favorisant la mobilité douce.	219.675,50 €	PCDR + Commune	2017-2018 En cours : Préparation de la demande de convention groupée avec fiche 1.5
Lot 1	1.4	Rahier Elaboration d'un véritable cœur du village historico-culturel et valorisation du pôle de loisirs existant au	639.818,96 €	PCDR + Commune	

		profit des habitants et du développement d'un tourisme diffus.			
Lot 1	1.5	Moulin du Ruy Aménagement de convivialité et de mobilité douce	638.471,63 €	PCDR + Commune	2017-2018 En cours : Préparation de la demande de convention groupée avec la fiche 1.3
Lot 1	1.6	La Gleize Aménagement du centre du village et de ses accès dans une optique de convivialité	269.340,85 €	PCDR + Commune + SPW DGO Routes et Bâtiments	
Lot 1	1.7	Stoumont (commune) Réhabilitation et mise en réseau des chemins et sentiers en valorisant le patrimoine local	Estimation : 175.000,00 € plus aménagement des points de vue et aires d'accueil (non estimés)	PCDR + Commune + CGT	
Lot 1	1.8	Stoumont (commune) Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux	Audit : environ 3.000 € par bâtiment – Rénovation énergétique selon audit	UREBA + Commune	
Lot 1	1.9	Stoumont (commune) Optimalisation des captages et du réseau d'eau de distribution et sensibilisation à une consommation raisonnée	Coût non estimé	A déterminer	
Lot 1	1.10	Stoumont (commune) Actions à développer afin d'améliorer l'information et la communication	A préciser	A déterminer	

Lot 2	2.1	Chevron (Village) Aménagement de convivialité et création d'un réseau de chaleur	Aménagement de convivialité : 300.000 € Réseau chaleur : Coût non estimé	A déterminer	
Lot 2	2.2	Stoumont (commune) Inventaire, mise en valeur et restauration le cas échéant du Petit Patrimoine		Commune	En cours de réalisation
Lot 2	2.3	Stoumont (commune) Création de logements à prix modérés intégrant des préoccupations relatives à l'énergie, la mixité sociale et l'intergénérationnel.	Coût non estimé	A déterminer	
Lot 2	2.4	Stoumont (commune) Aménagement de différents points d'eau destinés aux agriculteurs et aux particuliers	142.961,50 €	PCDR + Commune	
Lot 2	2.5	Stoumont (commune) Mise en oeuvre de différentes actions afin de faciliter la mobilité dans la commune et vers l'extérieur	Coût non estimé	PCDR + Commune	Covoit'stop (auto-stop de proximité)
Lot 2	2.6	Stoumont (commune) Création d'un atelier rural, en lien avec la démarche entamée auprès de la SPI+ (création d'une zone d'activité)	Coût non estimé	PCDR + Commune	

		économique			
	1.2 Phase 3				
	1.6 Phase 2				
Lot 3	3.1	Stoumont (commune) Développement d'une filière bois-énergie	Coût non estimé	UREBA : 30 % (15 % si ce projet bénéficie d'autres subsides)	
Lot 3	3.2	Stoumont (Transcommunal) Intégration de la commune dans un Parc Naturel	Coût non estimé	DGARNE + Commune	
Lot 3	3.3	Stoumont (commune) Acquisition de bâtiments intéressant à préserver	Coût non estimé	A déterminer	
Lot 3	3.4	Stoumont (commune) Mise en place de technologie faisant appel aux énergies renouvelables	Coût non estimé	UREBA : 30 % (15 % si ce projet bénéficie d'autres subsides) + PCDR + Commune	
Lot 3	3.5	Stoumont (Transcommunal) Aménagement d'une voie lente cyclopédestre visant à compléter le maillage actuel de structures de type RA VeL	Tronçon Pont-de-Scay - Quarreux Coût estimé : 6.250.000 € (chiffre de 2007)	A déterminer	
Lot 3	3.6	Stoumont (Transcommunal) Intégration de la commune dans un projet transcommunal de valorisation du Massif des Forêts des Tailles	Coût non estimé	75.000 € pour l'appui technique si le projet est retenu dans le cadre de l'appel à candidatures pour projets pilotes. Autres sources potentielles : Développement rural, CGT, ...)	

Lot 3	3.7	Stoumont (commune) Accessibilité aux services	Coût non estimé		
Programme d'actions		Voir feuilles en annexes.			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 0		Candidature pour la valorisation touristique des massifs forestiers wallons			non retenu
Lot 0		Création d'une Zone d'Activité Economique (ZAE)	Sera représenté		Non retenu – Pour être représenté
Lot 0		Projet de constitution d'une Commission des Aînés	Sera représenté		abandonné par manque de candidats

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
Voir lot 0					

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2011	PCDR classique	Fiche 1.1 : Lorcé	Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé	276.861,66 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				02/03/2012
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				30/10/2014
Approbation de l'avant-projet par la R.W				10/04/2015
Approbation du projet par l'A.C.				30/09/2015
Approbation du projet par le Ministre				21/01/2016
Adjudication :				09/03/2016
Décision d'attribution du marché				15/04/2016
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				26/08/2016
Début des travaux				24/10/2016
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Sans objet actuellement

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2007	2007	28/03/2013	Pas de modification
Date des réunions durant l'année écoulée		Nombre de présents :	
	24/03/2016		11
	09/06/2016		12
	27/12/2016		09
Réflexion sur l'opération de développement rural			
	Durant cette année 2016, finalisation et approbation du dossier attribution du lot 1.1 (Lorcé). Les travaux de la commission (accompagnement Lot 1.1) et des groupes de travail (GT Communication – GT Patrimoine – Commission des Lieux-dits, valorisation du petit patrimoine,...) ont fait évoluer les dossiers dans chacune de leur spécificité. Réflexion sur la nouvelle demande de convention à introduire.		

Commune de Stoumont
Résumé des réunions de la CLDR

24 mars 2016

Réunion approuvant le rapport annuel 2015.

Réunion concernant l'état d'avancement historique) de la fiche 1.1 (Lorcé), notamment l'accord du SPW sur le projet le 26/01/2016 et ouverture des soumissions le 09/03/2016.

Réflexion sur la 2^{ème} fiche à introduire (fiche 1.3 Ruy, relative à l'aménagement de convivialité valorisant la nature et favorisant la mobilité douce). L'estimation de la fiche 1.2 étant trop élevée.

Présentation de M. Hennequin relative à la création d'espaces de convivialité favorisant la sécurisation du village.

Petit patrimoine : Etat d'avancement.

09 juin 2016

Fiche 1.3 Ruy : Discussion sur le projet.

Budget CLDR : Le collège communal a décidé d'inscrire un budget de 5000€ pour permettre de réaliser de petits aménagements.

Petit patrimoine : Réflexion sur le moyen de diffusion de l'inventaire réalisé.

Réflexion sur le projet concernant la sécurisation des villages et la création d'espaces de convivialité par des aménagements de mise en valeur des abords des éléments de patrimoine.

27 décembre 2016

Présentation par M. Didier Gilkinet du projet de création du Parc naturel des Sources.

Budget CLDR : Réflexion sur les projets à entreprendre.

Fiche 1.1 (Lorcé) : Etat d'avancement – Ordre de commencer les travaux envoyé à l'entreprise désignée.

Fiche 1.3 Ruy : Etat d'avancement.

Définition de la nouvelle fiche à entreprendre.

Cette année les membres de la commission ne se sont réunis qu'à 3 reprises. En effet, la CLDR a souhaité concentrer une bonne partie de ses efforts sur la finalisation du dossier projet de la fiche 1.1 Lorcé.

Par ailleurs, d'autres réunions des groupes de travail ont été réalisées sur la valorisation du petit patrimoine et sur le recensement et la réalisation de l'état sanitaire des arbres remarquables.

Propositions de projets à entreprendre	
Numéro fiche-projet	Fiche 1.2
Intitulé du projet	Stoumont (village) Création d'un pôle multifonctionnel poursuivant des objectifs de services, de loisirs et de mobilité. Sécurisation de la route régionale
Priorité du projet	Lot 1
Calendrier d'exécution	En suspend

Numéro fiche-projet	Fiche 1.3
Intitulé du projet	Ruy Aménagement de convivialité valorisant la nature et favorisant la mobilité douce
Priorité du projet	Lot 1
Calendrier d'exécution	2017-2018

Numéro fiche-projet	Fiche 1.5
Intitulé du projet	Moulin du Ruy Aménagement de convivialité et de mobilité douce
Priorité du projet	Lot 1
Calendrier d'exécution	2017-2018

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
En suspend	Lot 1	1.2 Stoumont (village) Ph1 : Création d'un pôle multifonctionnel poursuivant des objectifs de services, de loisirs et de mobilité.	Ph1 : 3.748.916,38 €	PCDR	A déterminer
				Infrasport	A déterminer
				Commune	A déterminer
Année rapport annuel + 1 an	Lot 1	1.3 Ruy. Aménagement de convivialité valorisant la nature et favorisant la mobilité douce.	219.675,50 €	PCDR	60 %
				Commune	40 %
				Autres	A déterminer
Année rapport annuel + 2 ans	Lot 1	1.4 Rahier Elaboration d'un véritable cœur du village historico-culturel et valorisation du pôle de loisirs existant au profit des habitants et du développement d'un tourisme diffus.	639.818,96 €	PCDR	A déterminer
				Commune	A déterminer
Année rapport annuel	Lot 1	1.5 Moulin du Ruy	638.471,63 €	PCDR	60 %

+ 3 ans		Aménagement de convivialité et de mobilité douce		Commune	40 %
	Lot 1	1.6 La Gleize Aménagement du centre du village et de ses accès dans une optique de convivialité	269.340,85 €	PCDR	A déterminer
				Commune	A déterminer
				SPW DGO Routes et Bâtiments	A déterminer
	Lot 1	1.9 Stoumont (commune) Optimalisation des captages et du réseau d'eau de distribution et sensibilisation à une consommation raisonnée	Coût non estimé	A déterminer	A déterminer

NB :

Lot 1 : 1.7 : Stoumont (commune)

Réhabilitation et mise en réseau des chemins et sentiers en valorisant le patrimoine local;

Lot 1 : 1.8 : Stoumont (commune)

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux;

Lot 1 1.10 : Stoumont (commune)

Actions à développer afin d'améliorer l'information et la communication ;

Comportent certains éléments terminés, d'autres éléments en cours (voir lot 0) et d'autres à réaliser.