



Opération de Développement Rural

RAPPORT ANNUEL 2019

INTRODUCTION

Le Programme Communal de Développement Rural de la commune de Stoumont a été approuvé par le Gouvernement wallon le 8 juillet 2010. Sa durée de validité prendra donc fin en juillet 2020.

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.1	Lorcé Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé	512.254,09 €	Développement rural : 276.861,66 €	Inauguration le 12 novembre 2017 Décompte final

2. Tableau des projets en cours

Priorité PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.3	Ruy Aménagement de convivialité valorisant la nature et favorisant la mobilité douce	433.418,00 €	DR : 260.051,00 € Commune : 173.367,00 € Développement rural : - Carrefour : 60% - Aménagements cyclo-piétons en site propres : 80% Commune de Stoumont CGT Mobilité/Déplacements doux PIC	<ul style="list-style-type: none"> - Première actualisation de la fiche-projet en cours en 2018 pour une présentation au Conseil communal - Problème de propriété de terrains par des privés résolu par un bail emphytéotique en faveur de la Commune - Actuellement en cours d'activation : une première réunion de coordination a eu lieu le 16 octobre 2018. - Au regard de l'entrée dans la période des 24 mois précédant l'échéance du PCDR, seule une convention-exécution est possible - 1ers Accords de principe reçu du DR, du CGT et des Déplacements doux (octobre 2018) - Nouvelle actualisation en cours avec précision du budget, délimitation du plan cadastral (2eme semestre 2019).
Lot 1	1.4	Rahier Elaboration d'un véritable cœur du village historico-culturel et valorisation du pôle de loisirs existant au profit des habitants et du développement d'un tourisme diffus.	639.818,96 €	DR Commune	

Lot 1	1.7	Stoumont Réhabilitation et mise en réseau des chemins et sentiers en valorisant le patrimoine local	Estimation : 175.000 € + aménagement des points de vue et aires d'accueil (non estimés)	Développement rural Commune CGT	<ul style="list-style-type: none"> - Actions d'entretien des chemins et sentiers - Actualisation de l'atlas des chemins vicinaux - Charte pour la gestion durable de la forêt - Actions de promotion des arbres remarquables (participation aux journées de l'arbre) - Balisage et aménagements de promenades - Nouvelles cartes de promenades réalisées
Lot 1	1.8	Stoumont (commune) Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux	Audit : environ 3.000 € par bâtiment	UREBA + Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Actions de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les écoles - Formation guide énergie - Rénovation de plusieurs salles de villages
Lot 1	1.9	Stoumont (commune) Optimalisation des captages et du réseau d'eau de distribution et sensibilisation à une consommation raisonnée	Coût non estimé	A déterminer	<ul style="list-style-type: none"> - Aménagement d'un réseau de distribution - Instauration d'une prime pour l'installation de citernes à eau de pluie et le placement d'une station d'épuration
Lot 1	1.10	Stoumont (commune) Actions à développer afin d'améliorer l'information et la communication	A préciser	A déterminer	<ul style="list-style-type: none"> - Amélioration du site internet et du bulletin communal - Mise en place d'un comité culturel - Création d'un agenda culturel - Réalisation d'une farde d'accueil pour les nouveaux habitants

Lot 2	2.2	Stoumont (commune) Inventaire, mise en valeur et restauration, le cas échéant, du Petit Patrimoine		Commune PPPW	<ul style="list-style-type: none"> - Inventaire en cours de réalisation - Projet de création d'une brochure sur le petit patrimoine - Restauration des murs du cimetière de Moustier/Rahier - Participation aux journées du patrimoine - Appel à projet « Petit Patrimoine Populaire Wallon » remporté en 2019 : obtention de 10 000 euros pour recenser au mieux les éléments du petit patrimoine communal et intégrer l'information dans une brochure spécifique du PPPW
Lot 2	2.3	Stoumont (commune) Création de logements à prix modérés intégrant des préoccupations relatives à l'énergie, la mixité sociale et l'intergénérationnel.	Coût non estimé	A déterminer	<ul style="list-style-type: none"> - Création d'un service communal du logement - Création de deux logements publics à Chevron - Création de deux logements publics à Stoumont,
Lot 2	2.4	Stoumont (commune) Aménagement de différents points d'eau destinés aux agriculteurs et aux particuliers	142.961,50 €	PCDR Commune	+ Aménagement d'une citerne à eau en période de grande sécheresse
Lot 2	2.5	Stoumont (commune) Mise en œuvre de différentes actions afin de faciliter la mobilité dans la commune et vers l'extérieur	Coût non estimé	PCDR Commune	+ <ul style="list-style-type: none"> - Création d'un taxi social communal : Stoumobile (CPAS) - Adhésion à Covoit'stop - Réfection de la voirie entre Borgoumont et La Gleize - Enquête publique liée à la mobilité et la sécurité routière réalisée par la CCATM et la CLDR - Enquête de sécurité et de mobilité menée en 2018 par la CCATM en collaboration avec la CLDR auprès de la population pour : - Relai des informations à la SPW DGO

					<p>routes concernant l'amélioration souhaitée des routes régionales (contacts engagés et visite/conseil de la SPW)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priorisation des actions à mener au sein des routes communales (selon l'étude statistique des enquêtes) - En 2019, réalisation des premiers aménagements prioritaires : <ul style="list-style-type: none"> o aménagements de sécurité au Carrefour de Neuville-Chevron, à Chevron, à Rahier et dans le centre de Stoumont o Placements de B17 à Lorcé-bas, Cheneux et Borgoumont o Placements de points lumineux à Chevron et à Cour en vue d'aménagements
Lot 3	3.4	Stoumont Mise en place de technologie faisant appel aux énergies renouvelables		UREBA Développement rural Commune	- Prime communale pour le placement de panneaux solaires
Lot 3	3.5	Stoumont (transcommunal) Aménagement d'une voie lente cyclopédestre visant à compléter le maillage actuel de structures de type RAVeL			Projet à l'étude
Lot 3	3.7	Stoumont (commune) Accessibilité aux services	Coût non estimé		Co-accueil pour la petite enfance

3. Tableau des projets en attente

Priorité PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	1.2	Stoumont (village) Ph1 : Création d'un pôle multifonctionnel poursuivant des objectifs de services, de loisirs et de mobilité. Ph2 : Sécurisation de la route régionale.	Ph1 : 3.748.916,38 € Ph2 : Coût non estimé	PCDR + Commune + Infrasport SPW + DGO + commune	Ph1: en suspend Ph2 : dans les 6 ans (planning des voiries régionales)
Lot 1	1.5	Moulin du Ruy Aménagement de convivialité et de mobilité douce	638.471,63 €	PCDR + Commune	Non déterminé Bien qu'entamé (décision d'activation) en 2017-2018, projet remis en suspens fin 2018 suite à la possibilité- in fine – de se concentrer sur le projet 1.3 de Ruy grâce à l'obtention d'un bail emphytéotique à Ruy
Lot 1	1.6	La Gleize Aménagement du centre du village et de ses accès dans une optique de convivialité	269.340,85 €	PCDR + Commune + SPW DGO Routes et Bâtiments	Non déterminé
Lot 2	2.1	Chevron (Village) Aménagement de convivialité et création d'un réseau de chaleur	Aménagement de convivialité : 300.000 € Réseau chaleur : Coût non estimé	A déterminer	Non déterminé
Lot 2	2.6	Stoumont (commune) Création d'un atelier rural, en lien avec la démarche entamée auprès de la SPI + (création d'une zone d'activité) économique	Coût non estimé	PCDR + Commune	Non déterminé
Lot 3	3.1	Stoumont (commune) Développement d'une filière bois-énergie	Coût non estimé	UREBA : 30 % (15 % si ce projet bénéficie d'autres subsides)	
Lot 3	3.2	Stoumont (Transcommunal) Intégration de la commune dans un Parc Naturel	Coût non estimé	DGARNE + Commune	Création du Parc Naturel des Sources en juillet 2017

Lot 3	3.3	Stoumont (commune) Acquisition de bâtiments intéressant à préserver	Coût non estimé	A déterminer	Non déterminé
Lot 3	3.6	Stoumont (Transcommunal) Intégration de la commune dans un projet transcommunal de valorisation du Massif des Forêts des Tailles	Coût non estimé	75.000 € pour l'appui technique si le projet est retenu dans le cadre de l'appel à candidatures pour projets pilotes. Autres sources potentielles : Développement rural, CGT, ...)	Non déterminé

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2011	PCDR classique	Fiche 1.1 : Lorcé	Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé	276.861,66 €
			Etats d'avancement physique du projet :	Date :
			Désignation de l'auteur de projet :	02/03/2012
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	30/10/2014
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	10/04/2015
			Approbation du projet par l'A.C.	30/09/2015
			Approbation du projet par le Ministre	21/01/2016
			Adjudication :	09/03/2016
			Décision d'attribution du marché	15/04/2016
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	26/08/2016
			Début des travaux	24/10/2016
			Réception provisoire	23/10/2017
			Décompte final	02/10/2017
			Réception définitive	En cours
			Etat d'avancement financier du projet :	Montant :
			Montant conventionné à 100%	512.254,09 €
			Montant du subside développement rural	276.861,66 €
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	496.064,18 €

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans)

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2011	PCDR classique	Fiche 1.1 : Lorcé Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé	I.a, I.b, I.e, II.a, III.a, III.b, III.c, IV.a, IV.b, IV.c, V.a, V.b, VI.c	512.254,09 €	02/10/2017
Etat du patrimoine :					
Le bien est-il toujours propriété communale ?				Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
Le bien est-il loué ?				Oui	Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.					
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)					
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type			Montant annuel	
	Type			Montant annuel	
	Type			Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine ¹	Type			Montant annuel	
	Type			Montant annuel	
	Type			Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges				Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices					
Fonctionnement du projet et utilisation du bien					
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet		Sécurisation du village afin de renforcer les modes doux, d'améliorer l'accès aux zones de rencontres et de convivialité			
Impact des activités sur emploi		non			

¹ Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation.

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2007	2007	2019	Pas de modification
Date des réunions durant l'année écoulée	/	Nombre de présents :	/
Réflexion sur l'opération de développement rural			
<p>La CLDR ne s'est pas réunie durant l'année 2019 et ce, pour deux raisons principales :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Première année de la législature et donc nouvel appel à candidats (recomposition) - Le constat regretté de ne probablement plus pouvoir activer de fiche-projet avant la fin du PCDR (2020) et ce, manque de moyens financiers, eu égard à l'ensemble des priorités 			

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Le PCDR arrive à son terme en juillet 2020.



Rapport de la Commission Locale de Développement Rural²

2019

² Ce rapport est établi conformément au décret du 11 avril 2014 (article 9).

1. Etat d'avancement de l'Opération de Développement Rural (ODR)

Décision du Conseil communal de mener une ODR	28 mai 2001
Approbation du PCDR par la CLDR	20 mai 2009
Approbation du PCDR par le Conseil communal	17 juin 2009
Présentation en CRAT	23 septembre 2009
Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon	8 juillet 2010
Durée de validité du PCDR	10 ans
Convention en cours :	-

2. Les réunions de la CLDR-CCATM en 2019

La CLDR ne s'est pas réunie au cours de l'année 2019.

3. Initiatives de la CLDR

-

4. Etat d'avancement des projets en convention

La commune ne compte, à ce jour, aucun projet en convention. Par manque de moyens financiers et eu égard à l'ensemble des priorités, la Commune, ne peut assumer sa part dans la mise en œuvre d'une nouvelle fiche-projet.

5. Perspectives pour 2020

Le PCDR prendra fin en juillet 2020 et la CLDR se réunira probablement une dernière fois afin de prendre acte de l'impossibilité d'aller plus avant dans le cadre du programme actuel. Seul un groupe de travail lié au Petit Patrimoine Populaire Wallon poursuit son action, grâce au subside reçu de l'AWAP dans le cadre d'un appel à projets.