

Lot	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Statut	Montant du projet à 100%	Subsides reçus ou prévus	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet	Si projet réalisé, date de la fin des travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1	9	Réalisation d'aménagements de sécurité sur la route d'Insegotte, rue Es Thier, rue de Hittin, à Werbeucommune et au Chirmont en vue d'aménager des zones 30 Km/h	Réalisé	221.347,72 € (estimé)			<ul style="list-style-type: none"> - Aménagements réalisés à Werbeucommune, au Chirmont, rues d'Insegotte et de Godinry à Filot. - Création de zones 30 dans le centre de Fairon, et de Filot (2014) - Rue Es Thier : aménagements provisoires (chicanes) pendant l'été (2014) - Rue de Hittin : intégration de la problématique dans l'étude d'égouttage (2014) - Egouttage rue de Hittin - Changement de la limitation de vitesse dans la traversée de Comblain-Fairon - Tout a été réalisé dans cette fiche-projet, mais celle-ci se poursuit encore avec la réalisation d'autres aménagements dans d'autres rues en fonction des demandes de la population 			
1	1	Ajout du chaînon manquant au RAVeL 5 de l'Ourthe entre Comblain-la-Tour et Hamoir en vue d'améliorer la mobilité douce intervillages et de favoriser le développement touristique	Réalisé				<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation du 2e tronçon Comblain-Fairon – Hamoir, clôturé en 2019 - Liaison entre Hamoir et Bomal en préparation - Passerelle installée entre Comblain-Fairon et Hamoir et inaugurée en juillet 2019 - Réalisation d'un tronçon manquant (400m) programmé en 2022 			
3	4	Réhabilitation de l'ancienne voie de chemin de fer vicinal en vue de relier le RAVeL 5 de l'Ourthe et la Transferrusienne	Réalisé				<ul style="list-style-type: none"> - Signalisation temporaire installée - Ancienne voie partiellement déclassée et vendue : procédure de mise en place d'un chemin alternatif (par Comblinay pour éviter la route principale), approbation au Conseil communal du 25/02/2019. Les modifications et créations de voiries sont encore à réaliser 			
3	5	Création d'un Comité culturel	Réalisé				<ul style="list-style-type: none"> - Création d'un comité culturel en octobre 2019 (« Cultur'Ha ») sous la coupe de l'OT (différents projets : théâtre, littérature, arts plastiques, etc.) 	oct-19		

1	2	Aménagement d'une Maison rurale dans le parc de l'Administration communale	Réalisé	Estimation du marché en 5 lots (2017) : 1.554.000€	Convention-faisabilité : 38.506, 56€	Développement rural	<ul style="list-style-type: none"> - Signature de la convention-faisabilité par le Ministre le 17.01.14 pour la 1re phase. - Marché de service attribué en 2015 à l'association momentanée Lacasse-Monfort SPRL et Synergie Architecture. - Avant-projet approuvé par la RW le 27.01.16 - Approbation du Cahier des Charges et de la proposition de convention-réalisation par le Conseil communal le 27.10.16 - Signature de la convention-réalisation par le Ministre le 25.04.17. - Lancement de la procédure d'adjudication (marché scindé en 5 lots pour en réduire le coût) - Maison des associations inaugurée en septembre 2021. - Clôture financière et recalcul des surfaces suite à la requalification des archives et du local de réunion 	sept-21		
1	6	Actions pour une meilleure gestion énergétique des bâtiments communaux	En cours	A déterminer		UREBA RW Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Engagement d'un éco-passeur au 1/12/2012 - Projet 31 communes au soleil (étude approfondie des 5 bâtiments communaux les plus énergivores) - Réalisation d'un plan d'investissement pluriannuel - Adhésion POLLEC - novembre 2019, validation par le Collège des objectifs sectoriels de réduction des émissions de CO2. - Avril 2020 : remise du Plan Climat. - Poursuite des actions de rénovation et d'isolation des bâtiments communaux (écoles (ex. : de Comblain-la-Tour), bâtiment faisant face à l'AC et étude pour l'Eglise de Xhignesse) - Ordre de priorité à établir pour d'autres bâtiments communaux - Convention Rénowat à approuver donc possibilité d'un projet auto-financé - Pas besoin d'une convention du DR : fonds communaux et subsides RW - Installation de panneaux photovoltaïques sur la salle des Amis Réunis de Fairon 			

1	7	Création de deux zones d'activités économiques, en collaboration avec la SPI, en vue de développer le secteur économique	En cours	Comblain-la-Tour : 2.350.000 € Filot : à déterminer		SPAQuE Wallonie	<ul style="list-style-type: none"> - Zoning de Comblain-la-Tour : travaux de dépollution du sol clôturés. - Etude d'une collaboration avec la SPI : réalisation d'une enquête publique et présentation du projet aux riverains le 29.08.17 - 1ère zone d'activités économiques à Filot : abandonnée de commun accord avec la RW et la SPI (localisation inadaptée) - Seconde zone de Comblain-la-Tour désormais dépolluée - Périmètre de reconnaissance de zone approuvé le 07/05/2019 - Objectif : diminution de la facture communale du projet SPI 			
1	8	Poursuivre la réalisation de liaisons entre les lieux de vie et améliorer la cohabitation entre les différents types d'usagers des chemins et sentiers en vue d'améliorer la mobilité douce	En cours	Total global TVA et honoraires inclus 697.174, 62 €		Développement rural Appel à projets « Mobilité active 2019 »	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'un Masterplan en 2018 ; projet de création d'une passerelle au-dessus de l'Ourthe entre le quartier de Werbeucommune et le nouveau quartier de la gare, et liaison avec le RAVeL - Candidature retenue dans le cadre de l'appel à projet « mobilité active 2019 » - Pré-réunion de coordination organisée en juin 2019 afin de combiner les subsides et de demander au DR son aide. - Convention-exécution obtenue le 2 juin 2022. 			
1	10	Restaurer et mettre en valeur l'Eglise Saint-Pierre à Xhignesse, patrimoine exceptionnel de Wallonie, à des fins patrimoniales, culturelles et touristiques	En cours	228.460,10 € (phase 1 : ext.) En cours d'examen (phase 2 : int.)		SPW – Département du Patrimoine – direction de la restauration	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux terminés pour la phase 1 (extérieur de l'église) - Contact pris avec le bureau PHD pour l'étude de la phase 2 (réfection et rénovation de l'intérieur) - Phase 2 (intérieur) désormais lancée - Objectif: détermination des travaux exacts à réaliser en fonction de la destination et des subsides possibles - Contacts avec l'AWAP en 2019 (dont une rencontre avec Sophie DENOËL, Directrice de l'AWAP le 28/05/2019). La réunion est programmée le 16/02/2021. - 5 questions à soulever par la Commune concernant des choix techniques et esthétiques (aménagement extérieurs, type de chauffage, revêtement sol, allègement pilastres et remplacement vitraux) - Ce dossier suit son cours : Dossier Travaux maintenance à l'attribution Dossier administratif à l'AWAP pendant pour être éligible pendant le premier semestre 2023 			

1	12	Actions d'information et de sensibilisation en matière d'environnement	En cours			SPW – engagement d'un éco-conseiller Wallonie – subside Emball'agir	<ul style="list-style-type: none"> - Engagement d'un éco-conseiller et d'un éco-passeur - Journée de l'environnement - Journée de l'arbre - Création d'une cellule « Cadre de vie » - Gestion différenciée des espaces verts - Mise en place d'un PCDN - groupe de travail actif encadré par la FRW - validation du Plan 2020 - Mise en place d'actions telles que la journée « Hamoir en transition », « taille fruitiers » - Appel à projets biodiversité 			
1	13	Amélioration de la communication	En cours			Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Amélioration du site Internet communal suite au rapport de la Région wallonne - Création et mises à jour régulières d'un Guide des Informations pratiques par le Conseil communal des seniors - Application mobile « Hamoir » à l'étude - Page de l'Administration communale sur les réseaux sociaux (Facebook) - Mise à jour et distribution de la brochure Services via le CCS - Actions menées en 2018 : réécriture des sites communal et de l'OT, mise en place d'un mensuel d'informations « Hamoir agenda » - Nouvelle idée : création d'un outil de communication accessible à tous les citoyens pour faciliter les échanges tous azimuts avec l'Administration communale : mise en place en 2022. 			
1	14	Réorganiser la circulation entre les différents lieux de vie au profit des modes doux en recréant l'identité du village, de la convivialité et en mettant en valeur le patrimoine	En cours	40.000 € (phase 1)		Développement rural SPW Commune	<ul style="list-style-type: none"> - A coordonner avec l'étude d'égouttage et le projet de station d'épuration avec la SPGE - Rejoint d'autres dossiers en cours (1.8 et 1.4) - Le traçage du réseau à Points-Nœud a été accepté par la Commune en 2019 ; la réalisation a eu lieu en 2020 - Etude de la mise en zone 30 du centre de Hamoir - Appel à projets WalCy (liaison RAVeL – village et mise en place de la Commission vélo) 			

1	15	Création d'activités de loisirs et d'hébergements touristiques à proximité du hall omnisports afin de développer le tourisme dans la commune	En cours	10.632.316,50 € (estimé)		CGT Fonds FEDER Fonds privés Infrasports	<ul style="list-style-type: none"> - Réflexion sur l'aménagement d'un complexe sportif et la reconversion du camping (étude de type master plan réalisée sur le centre de Hamoir) - Dossier important : commune très concernée car camping communal en phase de reconversion (lié aux obligations du Code wallon du Tourisme). Plan de reconversion déposé au CGT en décembre 2019 et mise en œuvre d'une 1ère phase d'évacuation - Pré-réunion de coordination organisée en juin 2019 afin de présenter le projet au DR. Projet constitué de 3 phases : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aménagement d'un parking 2. Espace convivial + OT + plaine de jeux (lien entre le centre et le RAVeL) 3. Hébergements type « sport nature » (développé ultérieurement) - Projet apprécié mais qui demande plus de précisions ; pas d'implication du DR - Demande d'estimation des terrains - Liaison à faire entre RAVeL et hall omnisports - En attente d'un appel à projet de la RW pour favoriser la reconversion des campings en zones inondables - Préparation d'une nouvelle demande d'agrément pour un camping de passage de 48 places - Adaptation des infrastructures suite aux inondations de juillet 2021 			
2	2	Mise en valeur du patrimoine	En cours				<ul style="list-style-type: none"> - Réfection de murs de cimetières - Groupe PCDN créé pour élaboration promenades didactiques - Rénovation enceintes cimetières - Expositions d'artistes locaux - Rédaction brochure historique du jumelage - Mémoires de guerre(s) - Appel à projet recensement du petit patrimoine populaire wallon, élaboration pour 2020 et 2021 (subside de 10 000€, A.M. du 07/08/2019) 			
2	3	Construire l'image de Comblain-la-Tour comme capitale européenne du jazz	En cours			Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Réhabiliter le festival coûterait trop cher mais plusieurs rappels et références au festival de jazz ont été réalisés en 2019 (lors de la garden party de CLT au mois d'août et lors de la journée des Hamoiriens en septembre, exposition 60 ans de jazz à CLT). 			

2	5	Création d'un réseau de circuits cyclotouristes afin de développer le tourisme	En cours			Province & Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Réseau à points-nœud presque terminé - RAVeL de l'Ourthe en cours (passerelle entre Hamoir et Comblain-Fairon inaugurée en juillet 2019) - Création de différents circuits destinés aux e-bike en vue de découvrir le Condroz, la Famenne et l'Ardenne - 6 bornes de rechargement vélos (VAE) prévues mais pas encore installées 			
2	6	Mise en œuvre de Zones d'Aménagement Communal Concerté (ZACC) en vue d'y développer de l'habitat	En cours				<ul style="list-style-type: none"> - Rapport Urbanistique et Environnemental pour la ZACC du Chirmont approuvé par la Région wallonne le 23.10.2014 - Introduction du permis d'urbanisation en 2017 (recalé en raison de la nécessité de réaliser une étude d'incidence complémentaire qui est à présent terminée). - Nouvelle demande de permis d'urbanisation déposée en 2021, procédure en cours, en attente de plans modifiés 			
2	8	Rénovation de la salle Talier et de ses abords	En cours			Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Petits travaux (nouveau chauffage, peinture, éléments techniques de scène neufs) réalisés en 2015, 2016, 2017 et 2018. - Arbres coupés - Subside UREBA octroyé pour l'isolation du sas d'entrée. - Objectif en attente : remplacer les vitrages (fenêtre et porte) et châssis de la cafétéria (dossier UREBA rentré à cet effet début 2019) + amélioration du parking 			
3	3	Mise en place de technologies faisant appel aux énergies renouvelables	En cours			Ureba & Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Installation d'une pompe à chaleur à l'école communale de Hamoir - Etude de faisabilité pour la création d'une turbine dans le biais du Néblon : avis négatif - Ecole de Hamoir : nouveau chauffage par le sol via la géothermie - Maison des associations: chauffage aux pellets - Réflexion quant à d'autres bâtiments susceptibles d'être améliorés, sans pour autant dénaturer le patrimoine (esthétique) ni la sécurité (pas de panneaux solaires si présence d'enfants) - Etude d'un projet de rénovation de la toiture de l'Administration communale et du bâtiment du CPAS avec isolation et placement de panneaux photovoltaïques - Panneaux photovoltaïques commandés en 2021, placés en janvier 2022 à la salle des amis réunis de Fairon 			

3	8	Aménagement de l'Administration communale et de son parc en vue d'améliorer les services à la population et de développer la convivialité	En cours			Appels à projets « C'est ma ruralité » « Ecobâtis »	<ul style="list-style-type: none"> - Aménagements de nouveaux bureaux dans l'Administration communale - Travaux de mise en conformité de l'électricité (2e phase) - Introduction d'une candidature au Fonds Forger pour la rénovation de la Maison communale (non retenu) - Désignation d'un auteur de projet (bureau PHD) pour réaliser un espace multisports et de convivialité dans le parc (en lien avec la fiche 1.2) : recentrage du projet vers le complexe sportif - Aménagement d'un espace didactique et d'une zone de végétation locale et régionale dans le parc de l'Administration communale réalisé par le PCDN - Fiche liée à d'autres dossiers (maison des associations, annexe Gaston Chauffé, ...) - Rénovation de la maison « Gaston Chauffé » dans le parc communal, subsides Ecobatis, les travaux ont été finalisés en 2021 - Aménagement à revoir en fonction de l'usage de chaque lieu - Réponse à l'appel à projet « C'est ma ruralité », visant à promouvoir le bien-être, la convivialité et les liens intergénérationnels en milieu rural (subside de 10 148 €) Arrêté Ministériel du 10/07/2019 « Rencontres autour du jeu ». Placement de tables de jeux, bancs : Août 2021 			
3	9	Création de logements	En cours				<ul style="list-style-type: none"> - Acquisition d'une propriété : maison (ILA), appartement géré par la commune, entrepôts à destination de l'OT, Initiative de lotissements. - Aussi lié à d'autres fiches-projets (ex. : lotissement de Filot, en collaboration avec Eloy et la société de construction Delta, ou Quartier nord) - Lotissement communal du Chirmont (20 lots maximum) avec EIE en cours. - Diverses réflexions sur la modification du plan de secteur en fonction du facteur inondation 			
1	5	Création d'un Conseil communal des jeunes	En cours	Engagement d'une personne à mi-temps 5000 €/an en frais de fonctionnement			<ul style="list-style-type: none"> - Rencontre avec le CRECCIDE en 2019 et février 2013 - Rencontre avec la Teignouse mais collaboration envisagée difficile car trop peu de moyens humains (exemple : Wanze) - Mise en place d'une coordination jeunesse en 2020 reprenant différents intervenants. 			
3	2	Acquisition d'un terrain en vue de créer un espace de convivialité, de l'habitat et du parking à proximité de la Maison de village de Filot	En cours	Acquisition terrain : 133.524, 74€ Aménagements (estimatifs) : 237.840, 71 €		Développement rural	<ul style="list-style-type: none"> - Le terrain va être acheté par la Commune signature en mars 2022; - La convention-exécution a été octroyée en janvier 2022. 			

2	7	Aménagement du « Quartier Nord », en lien avec la révision du Plan Communal d'Aménagement, en vue de redynamiser le centre de Hamoir PCA abrogé le 14/10/2015 A.M. Publication au M.B. le 30/11/2015, entrée en vigueur le 10/12/2015	Abandonné						- Des investisseurs privés ont pris possession du Quartier Nord et ces derniers ont des grands projets. Dès lors, la Commune n'activera pas la fiche. 1. Appart-hôtel de 38 appartements cocooning 2. Immeuble de 20 appartements 3. Maisons unifamiliales 4. Espaces conviviaux et liaisons piétonnes	
2	4	Aménagements de convivialité et mise en place d'une épuration autonome groupée dans la rue du Vicinal	Abandonné						Manque de moyens et de temps	
3	1	Aménagement de l'ancien presbytère	Abandonné						Manque de moyens et de temps	
3	7	Création d'une Agence de Développement Local (ADL)	Abandonné						Manque de moyens et de temps	
3	11	Création d'un réseau de chaleur dans le centre de Hamoir	Abandonné						Manque de moyens et de temps	
1	3	Aménagement de la Maison Biron et intégration de l'ensemble du bâtiment dans le parc Biron à aménager	Abandonné						- Dans le cadre du PwDR 2007-2013 (mesure 321), un ordinateur avec imprimante a été installé à la bibliothèque - Potager partagé et plantations de fruitiers	
1	11	Aménagement d'une prise d'eau sur le ruisseau « de Dessus Sparmont » en vue d'améliorer la protection du ruisseau « de Monts des Prés », dit « du Blokai »	Abandonné						- Fait partie du programme d'actions du Contrat Rivière	

2	1	Création de logements passifs à loyers modérés dans le parc Biron	Abandonné						- Terrain à acquérir - Réflexion à creuser quant aux aménagements souhaités : logements publics et parking auprès des habitations.	
3	10	Acquisition, restauration et aménagement de bâtiments intéressants à préserver	Abandonné						Pas de besoin d'acquisition ressenti pour le moment	
3	6	Création d'un atelier rural	Abandonné						- Objectif : le créer dans le zoning SPI à Comblain-la-Tour - Pour mise à disposition des jeunes entrepreneurs locaux - Nécessité d'analyser au préalable d'autres exemples locaux (ex. : Comblain-au-Pont)	
2	9	Aménagement de la Place Del Cour et de ses abords dans une optique de convivialité et de mise en valeur du patrimoine	Abandonné						- Manque de moyens et de temps.	
1	4	Aménagement d'une voie lente sécurisée entre Filot et Hamoir et d'un espace de repos avec du parking	Abandonné						- Le SPW doit, en cas de réfection de routes, réaliser des aménagements pour les usagers doux. Cette route est prioritaire dans le programme d'actions régional, la Commune va attendre la réfection de la voirie pour obtenir la liaison douce.	
		Réalisation d'un MasterPlan (hors FP PCDR)	Réalisé							Population vieillissante (surreprésentation des 70 et 80 ans) Manque de logements (horizon 2035 : besoin de 320 à 420 nouveaux logements sur la commune. Or le Quartier Nord peut constituer une réserve de logements) Peu d'attractivité touristique au regard du potentiel communal (menace de la proximité de Durbuy) Manque de commerces (détérioration lente)
<p>Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.</p>										

